
Terminplan
 2019 bis 2021

Jahr

Monat März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jan Feb März April Mai Juni Juli August September

KW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

LPH 8 Bauausführung Baubeginn

10 Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung

Gründung-Grundleitung Gründung, Grundleitungen

CSV-Säulen CSV-Säulen

Bodenplatte Bodenpl./ Aufzugsturm

Holzrahmenbau Werkstattzeichnung

Bauheizung Bauheizung (9Wo+5Wo)

Arbeitsvorbereitung

Fertigung Wände

Fertigung Dach

Gerüst Gerüst

Wände Auffstellen (2 Tage pro Ebene)

Dach Dach und Restarbeiten

Verschalung

Hausanschluss/Sonden Hausanschluss/Sondenbohrung

Aufzugsmontage Aufzugsmontage

Fassade messen, bestellen Alu-Bestellung Montage Fenster

Hausanschlüsse Hausanschlüsse

Sonden

Trockenbauarbeiten (C-Profile, einseitig bepl.) Trockenbauarbeiten C-Profile, einseitig beplankt

Trockenbauarbeiten Wände Trockenbauarbeiten Wände Trockenbauarbeiten

Rohinsallation Rohinstallation HLS + Elektro

Schüttung Schüttung Schüttung

Verlegung Dämmung Verlegung Dämmung

Fußbodenheizung Fußbodenheizung

Estrich Estrich Belegreif n. 10T / Aufheizprotokoll 14T

Lüftung OG Lüftung OG

Lüftung EG Lüftung EG

Akustikdecken OG Akustikdecke OG

Akustikdecken EG Akustikdecke EG

Bodenbeläge Bodenbeläge (Linoleum/Fliesen)

Innentüren und feste Einbauten messen, bestellen Innentüren, feste Einbauten

Malerarbeiten Malerarbeiten

Schlosserarbeiten (Fluchtbalkon, Tr.) Schlosserarbeiten

Fertiginstallation Fertiginstallation HLS + Elektro

Sonstiges Sonstige +Baufeinreinigung

Baufeinreinigung

Außenanlage Außenanlage

  

LPH 8 Abrechnung, Kostenfeststellung Endabnahmen Abrechnung

11 Endabnahme LRA, Regierung, Gemeinde

Abnahme Feuerwehr

^^

Ablauf Zusammenfassung Baubeginn Fertigstellung Gebäude (Alt) Fertigstellungstermin (Neu)

2021
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